




# GARE-PARC GAR-LIORZH

## NOUVEAU PÔLE D'ÉCHANGES MULTIMODAL DE QUIMPER

Mardi 17 novembre 2020  
Réunion d'information  
Présentation du projet et des travaux  
Impasse de l'Odet



**1 - LES ENJEUX**

**2 - LE PROJET**

**TEMPS D'ÉCHANGES**

**3 - LES TRAVAUX À VENIR**

**TEMPS D'ÉCHANGES**

**4 - ACCOMPAGNER LE CHANTIER**

**TEMPS D'ÉCHANGES**

# 1 - LES ENJEUX

## **1) Développer le quartier de la gare**

- Offrir une nouvelle centralité pour ce quartier
- Donner une nouvelle identité paysagère aux avenues
- Ouvrir le Pôle d'Échanges Multimodal vers le centre-ville

## **2) Rendre accessible la gare**

- Améliorer l'accessibilité pour tous et par les différents modes de transport


## **3) Améliorer l'intermodalité**

- Faciliter les échanges intermodaux
- Renforcer la lisibilité et les échanges
  - Mieux gérer les flux

## **4) Répondre à l'augmentation de la fréquentation**

- Adapter la Gare à une augmentation de la fréquentation
  - Réseau ferré : 920 000 voyageurs aujourd'hui > 1,35 à 1,6 million en 2025
  - Gare routière : 914 000 passagers aujourd'hui > 1,15 million en 2025

**RÉPONDRE AUX BESOINS**



**CO-CONSTRUIRE AVEC LES PARTENAIRES**

**2 novembre au 2 décembre 2016**  
Concertation préalable réglementaire

**12 juin 2019**  
Réunion d'embarquement

**17 au 20 septembre 2019**  
Rendez vous de la gare n°1

**Mi-août 2020 à mi-septembre 2020**  
Participation du public par voie  
électronique (PPVE)

**20 octobre 2020**  
Réunion d'information générale

**5, 6, 7 novembre 2020**  
Rendez-vous de la gare n°2

**17 et 25 novembre 2020**  
Réunions d'information riverains



**PARTAGER AVEC LES HABITANTS ET USAGERS**


## 2 - LE PROJET GARE-PARC

**AUJOURD'HUI**



# DEMAIN





### Parking courte durée

90 places  
dont 5 places loueurs

### Quais bus le long du parvis

Bus articulé de 18m  
Bus simple de 12m  
Navette électrique de 6m

### Dépose-minute en enfilade

7 places de 2.5m  
Zone de dépose  
réglementée : 39 places  
dont 16 déposes minutes

### La Gare routière

13 quais car et  
5 en régulation  
6 taxis en tête et 10 taxis  
en régulation

### Parking longue durée

166 places  
dont 11 places loueurs

# PLAN GÉNÉRAL

**VOIRIE DOUBLE SENS  
ZONE 30**

**MISE EN ACCESSIBILITÉ  
DES TROTTOIRS (1.50M)**

**AMÉNAGEMENT PAYSAGER  
EN BORDURE DE VOIE FÉRRES**

**REPRISE DE  
L'ÉCLAIRAGE**

**6 PLACES DE  
STATIONNEMENTS**

**ABRI VÉLO : 12 ARCEAUX**

**15 PLACES DE  
STATIONNEMENTS**

**PLATEAU PARTAGÉ**


**2 PLACES DE  
STATIONNEMENTS**




**18 PLACES DE  
STATIONNEMENTS**

**ARCEAUX VÉLO  
34 ARCEAUX**

**DÉPOSE-MINUTE  
12 PLACES**

**PLAN MASSE . IMPASSE DE L'ODET**









**L'IMPASSE DE L'ODET AUJOURD'HUI**



**L'IMPASSE DE L'ODET AUJOURD'HUI**

**SITUATION PROJETÉE:**  
 - TROTTOIR CONFORTABLE  
 - GABARIT CONSTANT




**DEMAIN, L'IMPASSE DE L'ODET**




**DEMAIN, L'IMPASSE DE L'ODET**

**AUJOURD'HUI**



**DEMAIN**



**LES CHANGEMENTS DE L'IMPASSE DE L'ODET**

**AUJOURD'HUI**



**LES CHANGEMENTS DE L'IMPASSE DE L'ODET**




**DEMAIN, L'IMPASSE DE L'ODET**

***TEMPS D'ÉCHANGES***

## 3 - LES TRAVAUX À VENIR

**IMPASSE DE LA MINOTERIE**



**IMPASSE DE L'ODET**

**EMPRISE TRAVAUX**

# **RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX HUMIDES**

## Impasse de l'Odet

- Renouvellement et dévoiement du réseau d'eau potable depuis virage jusqu'au fond d'impasse
- Simplification du réseau d'eaux usées
- Renouvellement des branchements d'eau potable sur le reste du linéaire
- Reprise du réseau pluvial sur environ 60 m peu après le passage à niveau
- Extensions du réseau pluvial en vue du futur aménagement de la voie

## Impasse de la Minoterie

- Renouvellement des réseaux d'eaux usées et d'eau potable

## Spécificités de travaux en impasse impliquant certaines sujétions chantier


- Zone résidentielle : limitation des accès aux seuls résidents (plus d'accès au parking de la salle)
- Plage horaire imposée de travail à l'entreprise 9h-17h
- Usagers spécifiques de la salle de sport et accès technique SNCF (livraison poids-lourd) : interruption de chantier programmée par ½ journée
- Passage à niveau : sas de sécurité à prévoir pour éviter stagnation véhicule et possible travaux de nuit

**Enveloppe travaux réseaux : 370 000 € HT (QBO) réalisés par entreprise SPAC**

**RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX HUMIDES**  
**NATURE DES TRAVAUX**

## Conditions de circulation/accès


- Travaux en route barrée maintien accès riverains aux habitations et usagers de la rue avec gêne plus forte quand passage au droit de l'habitation
- Chantier glissant avec atelier d'environ 60-80 mètres
- Collecte des déchets : mise en place de points de regroupement ou horaires décalés de collecte



## Planning

- 3,5/4 mois pour réseaux humides décomposés en 3 grandes phases
- Démarrage prévu le 11/01/2020

**RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX HUMIDES**  
**ORGANISATION ET PLANNING**




### Phase 1 : impasse de la Minoterie entrée impasse de l'Odet

- Réseau et branchements eaux usées (9)
- Réseau et branchements eau potable (9)
- Accès réservés riverains, usagers de salle de sport et SNCF
- Délai : 1,5 mois


**RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX HUMIDES**  
**PHASAGE TRAVAUX**

## Phase 2 : impasse de l'Odet

- Branchements eau potable (15)
- Reprise réseau pluvial (60m)+extension 40 m
- Accès réservés riverains, usagers de salle de sport et SNCF
- Suspension du stationnement latéral
- Délai : 1,5 mois



**RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX HUMIDES**  
**PHASAGE TRAVAUX**



### Phase 3 : fond impasse de l'Odet

- Dévoisement/renouvellement réseau (220m) et branchement eau potable (6)
- Simplification réseau eaux usées
- Reprise et extension réseau pluvial
- Accès réservés riverains, usagers de salle de sport et SNCF
- Délai : 1 mois

**RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX HUMIDES**  
**PHASAGE TRAVAUX**

# **EFFACEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES**

## Coût estimatif des travaux

- Travaux de basse tension : 51 200 €
- Travaux de génie-civil d'éclairage public et réseaux divers : 47 400 €
- Travaux de génie-civil télécommunication : 33 700 €



**EFFACEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES**

## Détails des travaux

### Travaux de basse tension

- Dépose de 120 m de réseau aérien
- Pose en souterrain de 140 m de câble de réseau, nombre de branchements : 9

### Travaux d'éclairage public et réseaux divers

- Pose de 1280 m de fourreaux
- L'éclairage public sera réalisé par la ville de Quimper

### Travaux de télécommunication

- Pose de 910 m de fourreaux
- Le câblage sera repris par Orange

**EFFACEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES**


## Les travaux en domaine privé

- Pour intervenir chez les particuliers, il est important d'avoir leur accord.
- Pour cela, il est transmis des conventions pour la réalisation des travaux de branchements et de pose de fourreaux.
- Sans cette convention, le dossier ne peut pas avancer correctement :
  - retard administratif
  - retard dans la planification des travaux
- Sur cette convention, il est proposé une solution pour la reprise du branchement électrique et du branchement télécom.  
Si la solution ne convient pas, il suffit au propriétaire de l'indiquer.
- Rappel : aucune participation financière n'est demandée aux particuliers

**EFFACEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES**


# PLANS DÉVIATION

2020				2021								2022						
SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	JAN.	FÉV.	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	JAN.	FÉV.	MARS




# PLANS DÉVIATION

2020				2021								2022						
SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	JAN.	FÉV.	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	JAN.	FÉV.	MARS



# PLANS DÉVIATION

2020				2021								2022						
SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	JAN.	FÉV.	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	JAN.	FÉV.	MARS



# PLANS DÉVIATION

***TEMPS D'ÉCHANGES***

## 4 - ACCOMPAGNER LE CHANTIER

**GARE PARC**

+ d'infos: 



Les commerces vous accueillent  
Degemer mat er staliou



**GARE PARC**

+ d'infos: 



Parking provisoire  
Parklec'h da c'hortoz



+ d'infos



TRAVAUX DE DÉCONSTRUCTION  
DE LA HALLE SERNAM



**MAÎTRE D'OUVRAGE**  
QUIMPY BROS SAUN OCCONVAL  
Maison de Ville  
CS 20004 - 29 210 Quimper cedex  
Tel: 02 98 36 59 89

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**  
Début des travaux: Janvier 2020  
Bénéficiaire: Quimper Bretagne Occidentale  
Carré total de l'opération: 240 000 m<sup>2</sup>  
Site: 146 000 m<sup>2</sup> Réaménagé  
Le Sernam Bretagne

**MAÎTRE D'OUVRAGE**  
Groupeement de MCE démolition  
Agence Bati - Architecture - Conception  
Régis and Partners  
**MATHEM DOLVING DÉMOLITION**  
AD-NAGE  
350 Avenue Michel Arnauld - 59000 Roubaix

**GARE PARC**



# LA SIGNALÉTIQUE CHANTIER



**GARE PARC**      **INFOS CHANTIER**      **NOVEMBRE DÉCEMBRE 2020**

**PRINCIPES DE DÉVIATION POUR TOUTE LA DURÉE DU CHANTIER:** Le projet démarre en novembre pour quatre ans. Pendant toute la période, la gare et tous les commerces restent accessibles. Aucune fermeture de route n'est prévue sur les axes principaux d'accès à Quimper.


**Plan général de déviation (2020 - 2024):** Une déviation large par le Nord et une par le Sud sont prévues pour les véhicules souhaitant accéder à la gare depuis le centre-ville ou contourner la zone de travaux. Un sens unique est privilégié devant la gare en direction du centre-ville. Dans l'autre sens, une déviation est possible par la rue Le Dean pour l'accès à la gare, aux commerces, et pour les riverains.



**Plan de déviation des bus 3, 5, 8 (2020-2024):** Les arrêts de bus des avenues de la Gare et de la Libération vers le centre-ville sont maintenus. Dans l'autre sens, ils sont remplacés par les arrêts des rues Le Dean et de la Tour d'Auvergne.



**LES OUTILS : LA GAZETTE + L'INFOS CHANTIER**



**LES OUTILS : LE TABLEAU DE BORD**

## Le site internet

Quimper Bretagne Occidentale

<https://www.quimper-bretagne-occidentale.bzh/>

## La page Facebook

Facebook/Gare Parc



**LES OUTILS : SUR INTERNET**

***TEMPS D'ÉCHANGES***

# À NOTER

**25 novembre à 18h30**

**RÉUNION D'INFORMATIONS N°3**

Travaux devant la gare / Format numérique

**CONTACT**

**gareparc@quimper.bzh**

Réseaux eaux et assainissement

- Interlocuteur entreprise :  
chef de chantier SPAC
- Interlocuteur QBO :  
Baptiste Vidal 02 98 98 89 67

Réseau SDEF

02 98 10 36 36  
mail : [contact@sdef.fr](mailto:contact@sdef.fr)



**MERCI DE VOTRE  
ATTENTION**

