



QUIMPER BRETAGNE
OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL



Rencontre avec les commerçants du quartier de la gare Phasage des travaux du PEM de Quimper

Rencontre avec les commerçants du quartier de la gare – Phasage des travaux du PEM de Quimper

11h-11h05, Explications techniques sur la visioconférence (P. Tuillier)

11h05-11h20, Accueil et présentation générale des travaux :

**M. Jean-Paul Cozien, Vice-Président en charge de l'eau, de l'assainissement
et de la GEMAPI**

11h20-11h40, P03 / Phasage général des travaux 2021-2024 (P. Le Feunteun)

P08 / Phasage des travaux de réseaux réalisés en 2021 (P. Jouan)

11h40-11h50, P31 / Mesures d'accompagnement durant les travaux (JL Rault,
M. Gréco)

11h50-12h30, P40 / Temps d'échanges avec les commerçants


12h30-12h35, Conclusion par M. Jean-Paul Cozien



Phasage général des travaux


2021-2024

Travaux terminés en 2021



Agence TER - Agence TER Architectures - Neys & Partners - ATCADS - Concepto - Cuesta


Travaux terminés en 2022



**Avenue Libération et carrefour
Concarneau fin 2022**
Travaux de fin 2021 à fin 2022
Plantations hiver 2022 et printemps
2023


Parking Longue durée - fin 2022
Travaux en deux phases printemps 2022
et automne 2022
Plantations hiver 2022 et printemps
2023

Travaux terminés en 2023



Agence TER - Agence TER Architectures - Naup & Partners - ARCADIS - Concepto - Clacsa

Travaux terminés en 2024





Agence TER - Agence TER Architectures - Neys & Partners - ARCADIS - Concepto - Cueta

Phasage des travaux de réseaux

2021

RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX HUMIDES





AVENUE DE LA LIBÉRATION

RUES LE NOBLETZ ET DE CONCARNEAU

EMPRISE TRAVAUX SECTEUR 4

Renouvellement de la totalité des réseaux et branchements d'assainissement

- Réseaux vieillissants en amiante ciment (années 60-70)
- 1 600 m de réseaux et 180 branchements

Réseau d'eau potable

- Dévoiement du réseau d'eau potable situé avenues de la Gare et de la Libération (860 m) pour les futurs aménagements : containers enterrés, espaces verts, terrasses
- Renouvellement des branchements d'eau potable (175 m) avec déplacement afin de les rendre accessibles quand ils sont situés à l'intérieur


Réseau d'eaux pluviales

- Renouvellement de l'aqueduc maçonné sous trottoir en pied de façade : meilleur entretien, identification des mauvais raccordements ➡ méthodologie spécifique d'intervention
- Renforcement réseau pluvial rue de Concarneau
- Reprises ponctuelles (réhabilitation par l'intérieur, tranchées)
- Simplification pour rationaliser le patrimoine (abandon de réseaux)



Plus important marché de travaux de réseaux de ces 15 dernières années


RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX HUMIDES
NATURE DES TRAVAUX

- 
- Ouverture tranchée sur 70-80 m
 - Curage aqueduc, inventaire branchement
 - Pose d'un nouveau réseau avec reprise des branchements
 - Remblaiement et réfection

**ACCÈS PROVISOIRES COMMERCE
ET ENTRÉE IMMEUBLE
PAR PASSERELLE**

RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX HUMIDES FOCUS SUR RENOUVELLEMENT DE L'AQUEDUC PLUVIAL

Phasage des travaux de réseaux 2021



EFFACEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

AVENUE DE LA LIBÉRATION



EFFACEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES EMPRISE DES TRAVAUX

Détails des travaux

Travaux de basse tension

- Dépose de 575 m de réseau en façade
- Pose en souterrain de 510 m de câbles de réseau, nombre de branchements : 18

Travaux d'éclairage public

- Pose de 235 m de fourreaux
- L'éclairage public sera réalisé par la ville de Quimper

Travaux de télécommunication

- Pose de 150 m de fourreaux
- Le câblage sera repris par Orange

EFFACEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES


Plans de déviation

Janvier-Février 2021


2020				2021								2022						
Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars

Légende


- Travaux réseaux ville
- Travaux réseaux électricité/éclairage
- Travaux PEM
- Sens de circulation non modifiés
- Arrêt bus de ville «Gare»
- Autres arrêts principaux
- Mise en place sens unique
- Bus**
- Itinéraire bus de ville
- Circulation**
- Itinéraire déviation principale
- Accès Gare et impasse de l'Odet




2020				2021								2022						
Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars




2020				2021								2022						
Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars




2020				2021								2022						
Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars



2020				2021								2022							
Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	




2020				2021								2022						
Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars




Début juillet 2021

2020				2021								2022						
Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun	Jul.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars




Mi-juillet 2021

2020				2021				2022										
Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun	Jul.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars




Aout 2021

2020				2021				2022											
Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juil.	Mois	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	
												Aout							




2020				2021				2022											
Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	




2020				2021								2022						
Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars

- Légende**
- Travaux réseaux ville
 - Travaux réseaux électricité/éclairage
 - Travaux PEM
 - Sens de circulation non modifiés
 - Arrêt bus de ville «Gare»
 - Autres arrêts principaux
 - Mise en place sens unique
 - Bus
 - Itinéraire bus de ville
 - Circulation**
 - Itinéraire déviation principale
 - Accès Gare et impasse de l'Odet



Novembre & Décembre 2021

2020				2021								2022						
Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars



Mesures d'accompagnement durant les travaux

Mesures techniques et communication opérationnelles


- > accès riverains, commerçants, livraison en permanence :
 - passerelle installée quand travaux sur trottoir
 - aménagement provisoire au besoin
- > fermeture de route limitée au strict nécessaire
- > remise en place du stationnement dès que possible
- > un plan de circulation simple et lisible
- > rendez-vous de chantier réguliers avec des référents commerçants/riverains

MESURES TECHNIQUES PRISES




MESURES TECHNIQUES PRISES

GARE PARC
+ d'infos



Les commerces vous accueillent
Degemer mat er staliou



GARE PARC
+ d'infos



Parking provisoire
Parklec'h da c'hortoz



TRAVAUX DE DÉCONSTRUCTION
DE LA HALLE SERNAM



GARE PARC


LA SIGNALÉTIQUE CHANTIER



Communication opérationnelle

La maison du projet Gare-Parc



- Un lieu d'information et de médiation
- Un lieu de réunion et de rencontres





LES OUTILS : LA GAZETTE + L'INFOS CHANTIER



LES OUTILS : LE TABLEAU DE BORD

Le site internet

Quimper Bretagne Occidentale

<https://www.quimper-bretagne-occidentale.bzh/>

La page Facebook

Facebook/Gare Parc



Gare Parc - transformation de la gare de Quimper

@GareParcQuimper - Événement

+ Ajouter un bouton

LES OUTILS : SUR INTERNET

CONTACTS

gareparc@quimper.bzh

Réseaux eaux et assainissement

Interlocuteur QBO : 02 98 98 89 67

Réseau SDEF

02 98 10 36 36 - mail : contact@sdef.fr



Temps d'échanges

Avec les commerçants



QUIMPER BRETAGNE
OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL

Merci

pour votre attention



CONTACTS

gareparc@quimper.bzh

Réseaux eaux et assainissement
Interlocuteur QBO : 02 98 98 89 67

Réseau SDEF
02 98 10 36 36 - mail : contact@sdef.fr

