




# GARE-PARC GAR-LIORZH

## NOUVEAU PÔLE D'ÉCHANGES MULTIMODAL DE QUIMPER

Vendredi 10 décembre 2021  
Réunion d'information  
Présentation des travaux 2022



**1 - RAPPEL DU PROJET**

**2 - LES TRAVAUX PRÉVUS EN 2022**  
**TEMPS D'ÉCHANGES**

**3 - LES PLANS**  
**DE CIRCULATION / DÉVIATION**  
**TEMPS D'ÉCHANGES**

**4 - ACCOMPAGNER LE CHANTIER**  
**TEMPS D'ÉCHANGES**

# 1 - RAPPEL DU PROJET

**AUJOURD'HUI**




**LE PROJET GARE-PARC**

**DEMAIN**



**LE PROJET GARE-PARC**



**Parking courte durée**

90 places  
dont 5 places loueurs

**Quais bus le long du parvis**

Bus articulé de 18m  
Bus simple de 12m  
Navette électrique de 6m

**Dépose-minute en enflade**

7 places de 2.5m  
Zone de dépose réglementée:  
39 places  
dont 16 déposes minutes

**La Gare routière**

13 quais car et  
5 en régulation  
6 taxis en tête et 10 taxis  
en régulation

**Parking longue durée**

166 places  
dont 11 places loueurs

# PLAN GÉNÉRAL



**UNE MAISON DES MOBILITÉS TRÈS ATTENDUE**



**UN PARVIS VÉGÉTALISÉ AU CŒUR DE LA VILLE**



**UNE PASSERELLE BELVÉDÈRE**



**UNE NOUVELLE GARE ROUTIÈRE**

**2 novembre au 2 décembre 2016**  
Concertation préalable réglementaire

**12 juin 2019**  
Réunion d'embarquement

**Mi-août 2020 à mi-septembre 2020**  
Participation du Public par  
Voie Électronique


**Trois éditions des**  
Rendez vous de la gare

**Fin 2020**  
Trois réunions d'information

**Septembre 2021**  
Ouverture de l'Embarcadère



**PARTAGER AVEC LES HABITANTS ET USAGERS**



# LES GRANDES ÉTAPES

## **2 - LES TRAVAUX PRÉVUS EN 2022**



# RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX HUMIDES

## Conditions de circulation/accès

- Travaux avec maintien du sens entrant de la circulation depuis le rond-point de l'Eau-Blanche
- Travaux en rue barrée
- Circulation piétonne renvoyée sur un seul trottoir
- Maintien de l'accès pour les riverains et les commerces : mise en place de passerelles si nécessaire, échanges réguliers avec le chef de chantier et le personnel de Quimper Bretagne Occidentale
- Collecte de déchets : points de regroupements selon les modalités qui seront communiquées en amont des travaux

## Planning

- À partir du 5 janvier pour 6 semaines pour la rue de Concarneau puis 4 à 5 semaines pour la rue Le Nobletz
- Fin de l'avenue de la Libération jusqu'en février 2022

**RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX HUMIDES  
ORGANISATION ET PLANNING**


Google Maps



# SITUATION DES TRAVAUX SDEF


## Phase 2 : Avenue de la Libération et de la Gare

### Partie Ouest



- ✓ Effacement du réseau électrique basse tension
- ✓ Terrassements terminés
- ✓ Mise en service des réseaux BT souterrain début 2022

### Partie Est




- ✓ Effacement du réseau électrique basse tension et pose d'un fourreau pour l'éclairage public
- ✓ Terrassements et maçonnerie des coffrets en façade en cours
- ✓ L'ensemble des tranchées seront fermées pour les congés de fin d'année
- ✓ Mise en service des réseaux BT souterrain début 2022

# DÉTAILS DES TRAVAUX


## Phase 3 : Impasse de la Gare – Rues Dr Guillard et Bourla

### Impasse de la Gare




- ✓ Effacement des réseaux électriques BT et du télécom
- ✓ Terrassements terminés
- ✓ Mise en service du réseau BT souterrain début 2022
- ✓ Câblage du réseau télécom par Orange

### Rue Dr Guillard



- ✓ Effacement des réseaux électriques BT et du télécom, pose d'un fourreau d'éclairage public
- ✓ Terrassements terminés
- ✓ Mise en service du réseau BT souterrain début 2022
- ✓ Câblage du réseau télécom par Orange

### Rue Bourla




- ✓ Effacement du réseau électriques BT
- ✓ Terrassements terminés
- ✓ Mise en service du réseau BT souterrain début 2022


# DÉTAILS DES TRAVAUX

## Phase 4 : Rues de Concarneau, Le Nobletz et Saint-Julien


### Rue Le Nobletz



### Rue Saint-Julien



### Rue de Concarneau



- ✓ Effacement des réseaux électrique BT, du télécom et pose de fourreaux pour l'éclairage public
- ✓ Terrassements début 2022 – durée estimée 4 semaines
- ✓ Mise en service du réseau BT souterrain en suivant
- ✓ Câblage télécom réalisé par Orange
- ✓ Pose du matériel d'éclairage public par la commune
- ✓ Dépose des poteaux béton et du réseau aérien par le SDEF


# DÉTAILS DES TRAVAUX

- Travaux de basse tension: Financement pris en charge par la commune
- Travaux d'éclairage public: Financement pris en charge par la commune
- Travaux de télécommunication: Financement pris en charge par la commune
- Coût des travaux : 452 200 € pris en charge par la ville de Quimper



## FINANCEMENTS DES TRAVAUX

- Travaux sur l'avenue de la Libération par phase avec maintien d'un sens unique de circulation
- Travaux passerelle en cours de chantier avec emprises travaux sur les quais, et en extrémité de la passerelle + aire de montage sur l'ancienne Halle Sernam
- Travaux de réseaux (Ville) sur les rues de Concarneau et le Nobletz en T1 2022



#### Circulation

- Sens unique entrant Est Ouest sur avenue de la Libération
- Accès gare routière par l'avenue de la Gare
- Rue Aristide Briand en sens unique

#### Stationnements

- Parking longue durée Effia actuel très réduit et maintenu pour les agents SNCF
- Parking courte durée maintenu
- Parking salle omnisport maintenu
- Stationnements avenue de la Gare maintenus

#### Avenue de la Libération

La piste cyclable au nord ne sera pas aménagée sur cette phase de travaux


#### Parking longue durée

Mise en service du parking à l'été sur horodateurs

Travaux de raccordements des réseaux humides + travaux ponctuels d'effacement de réseaux sur façades : rue de Concarneau et Le Nobletz

# TRAVAUX PREMIER SEMESTRE 2022

- Travaux sur l'avenue de la gare par phase avec fermeture de la circulation sur la partie Ouest
- Travaux passerelle en cours de chantier avec emprises travaux sur les quais, et en extrémité de la passerelle + aire de montage sur l'ancienne Halle Sernam avec une réduction des emprises à l'automne 2022
- Travaux dans la bâtiment voyageurs aile Est
- Démarrage en fin 2022 des travaux sur le secteur gare routière
- Démarrage fin 2022 des travaux sur l'impasse de l'Odét



#### Circulation

- Réouverture aux riverains du sens Ouest Est sur l'avenue de la Libération mais maintien du plan de circulation à l'échelle de l'agglomération
- Accès gare routière par la rue de Concarneau
- Rue Aristide Briand en sens unique

#### Stationnements

- Nouveau parking longue durée Effia ouvert
- Parking courte durée maintenu
- Parking salle omnisport maintenu
- Stationnements avenue de la Libération mis en service

Avenue de la Gare

Parking longue durée Effia

# TRAVAUX DEUXIÈME SEMESTRE 2022

## À partir du 3 janvier 2022

- Démarrage du chantier de construction de la passerelle
- Achèvement de l'ouvrage au printemps 2023

## De janvier à juin 2022

- Démarrage de l'aménagement du parking longue durée Effia et aménagement de la voirie définitive de l'avenue de la Libération

## De février à avril 2022

- Fin des démolitions des bâtiments situés près du rond-point Texier

## De mi-avril à fin juillet 2022


- Aménagement de la pointe Texier

## De juillet à décembre 2022

- Aménagement de la voirie définitive de l'avenue de la Gare (hors carrefour avec la rue de Concarneau)

**DÉBUT DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT URBAIN**


# PLANS DE DÉVIATION




# PLAN GÉNÉRAL DE DÉVIATION (2020-2024)

		<b>ZONE DE TRAVAUX</b>
		<b>SENS DE CIRCULATION NON MODIFIÉS</b>
		<b>ARRÊT BUS DE VILLE «GARE»</b>
		<b>AUTRES ARRÊTS PRINCIPAUX</b>
		<b>MISE EN PLACE SENS UNIQUE</b>
<b>BUS</b>		<b>ITINÉRAIRE BUS DE VILLE</b>
<b>CIRCULATION</b>		<b>ITINÉRAIRES DÉVIATION PRINCIPALE</b>
		<b>ITINÉRAIRE PRINCIPAL</b>

# LÉGENDE




# PLANS DE DÉVIATION



# PLANS DE DÉVIATION


2022

JAN. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN **JUIL.** AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.



# PLANS DE DÉVIATION

- **Parking Michel-Gloaguen : 346 places**
- **Parking Texier : 30 places**
- **Parking Libération (près de Fanch Le Rest) : 90 places**
- **Nouveau parking Bourla : 27 places**
- **À partir de l'été 2022 - mise en service du parking longue durée Effia : 166 places**
- **Restitution effective du stationnement rues Guillard, Bourla et JP. Calloch suite aux travaux de réseaux**
- **Réouverture de l'impasse de la Gare le 17/12 (selon conditions météo)**



# **STATIONNEMENT**

***TEMPS D'ÉCHANGES***

## 4 - ACCOMPAGNER LE CHANTIER

- Ouverture tranchée sur 70-80 m
- Curage aqueduc, inventaire branchement
- Pose d'un nouveau réseau avec reprise des branchements
- Remblaiement et réfection

**ACCÈS PROVISOIRES COMMERCE  
ET ENTRÉE IMMEUBLE  
PAR PASSERELLE**

**MESURES TECHNIQUES PRISES**




**MESURES TECHNIQUES PRISES**

**GARE PARC**

+ d'infos:





Les commerces vous accueillent  
Degemer mat er staliou




**GARE PARC**

+ d'infos:

Parking provisoire  
Parklec'h da c'hortoz



+ d'infos



**TRAVAUX DE DÉCONSTRUCTION DE LA HALLE SERNAM**



**MATHEO D'OUVRE**  
QUIMPER BUSINESS OCCIDENTALE  
Maison de Ville  
CS 20004 - 29 207 Quimper cedex  
Tel: 02 98 98 89 89

**INFORMATIONS LÉGALES**  
Début des travaux: Janvier 2020  
Bénéficiaire: Quimper Bretagne Occidentale  
Cedex 2004 de Papirations - 290 000 4 917  
Avec 1 948 906 HT Honoraires  
la Région Bretagne

**MATHEO D'OUVRE**  
Groupeement de MOE mandataire  
Agence Ter - Architecture - Coeur  
Régis and Partners  
**MATHEO D'OUVRE DÉMOLITION**  
AD-INGE  
823 Avenue Marcel Frenelle - 59000 Berron

**GARE PARC**



# LA SIGNALÉTIQUE CHANTIER



**Permanences tous les lundis et mercredis  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h  
4 rue Jacques-Cartier**

**L'EMBARCADÈRE**

# GARE PARC la GAZETTE

DU NOUVEAU PÔLE D'ÉCHANGES MULTIMODAL DE QUIMPER

ÉTÉ 2021

#2



## GARE PARC INFOS CHANTIER - TITOUROÛ CHANTIER GARE LIORZH

N°5 - NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2021

### FIN DES TRAVAUX DE RÉSEAUX, DÉBUT DU CHANTIER DE LA GARE

Les travaux du Pôle d'échanges multimodal (PEM) ont essentiellement concerné jusqu'ici les réseaux souterrains (eau, gaz, électricité, fibre) des rues adjacentes à la gare. Ils s'interrompent, pour la trêve de Noël, entre le 17 décembre et le 3 janvier. Ainsi, pendant les vacances scolaires, la circulation sera rétablie afin de faciliter les déplacements et l'accès aux commerces (voir schéma ci-dessous). Les travaux reprendront début janvier pour une durée d'un mois et s'achèveront avec le comblement des tranchées.

la passerelle qui enjambra les quais et les voies ferrées. Cet ouvrage essentiel à la desserte des quais et à la connexion avec l'impasse de l'Odet nécessitera 18 mois de travaux et devrait être livré à l'été 2023.


En raison des travaux, la fresque artistique Gare-Parc, initialement installée sur le quai A de la gare, sera prochainement déplacée à proximité de la base vie.

Dans le même temps, le chantier du futur pôle d'échanges multimodal (PEM) s'engage véritablement. Il a débuté, fin octobre, par l'installation de la base vie, c'est-à-dire l'ensemble des modules temporaires qui abriteront les entreprises et les ouvriers durant le chantier. Il a fallu pour cela démolir un ancien quai de gare (voir photo) et une partie du mur de pierres longeant l'avenue de la Libération.



Les travaux de réalisation de la base vie du chantier de pôle d'échanges

La base vie est un préalable aux travaux d'aménagement qui débutent en janvier par la réalisation du parking longue durée, du giratoire d'accès à la future gare routière et de



PLUS D'INFOS SUR LA PAGE FACEBOOK GARE PARC, LE SITE QBO.BZH ET À L'EMBARCADÈRE, LA MAISON DU PROJET GARE-PARC, LES LUNDIS ET MERCREDIS DE 9H À 12H30 & 13H30 À 17H30. INSCRIVEZ-VOUS ÉGALEMENT À LA NEWSLETTER GARE-PARC À L'ADRESSE GAREPARC@QUIMPER.BZH

# LES OUTILS : LA GAZETTE + L'INFOS CHANTIER



**LES OUTILS : LE TABLEAU DE BORD**

## Le site internet

Quimper Bretagne Occidentale

 <https://www.qbo.bzh>



groupe Whatsapp commerçants

Pour toute question :

 [gareparc@quimper.bzh](mailto:gareparc@quimper.bzh)

## La page Facebook

 Facebook/Gare Parc



**LES OUTILS : SUR INTERNET**

## CONTACTS

 **gareparc@quimper.bzh**

Vous avez une question, n'hésitez pas à nous écrire.

La boîte est relevée quotidiennement et une réponse vous sera apportée rapidement.

**Pour toutes questions urgentes relatives aux travaux sur voirie,  
un numéro unique**

**Ville de Quimper : 02 98 98 89 57**

**Dans la phase actuelle des travaux de réseaux, vous pouvez également joindre**

**Réseaux eaux et assainissement**

**Interlocuteur QBO : 02 98 98 89 67**

**Réseau SDEF**

**02 98 10 36 36 - mail : [contact@sdef.fr](mailto:contact@sdef.fr)**



***TEMPS D'ÉCHANGES***

MERCI DE VOTRE  
ATTENTION

